附件3-2

岳阳区财政支出项目绩效评价自评报告


评价类型：项目实施过程评价□  项目完成结果评价√
项目名称：      文化廉政文化园的建设与改造                              
项目单位：      君山野生荷花世界管理委员会                                 
主管部门：                                       
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组   




报告日期：   年   月   日
岳阳区财政局（制）



	一、项 目 基 本 概 况

	项目负责人
	肖丽
	联系电话
	8192389

	项目地址
	君山野生荷花世界
	邮  编
	

	项目起止时间
	2018年 2 月起至       2018 年  6 月止

	计划安排资金
（万元）
	123
	实际到位资金
（万元）
	123
	实际支出
（万元）
	123
	结余
（万元）
	

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	

	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	

	区财政
	123
	区财政
	123
	区财政
	123
	区财政
	

	县区区财政
	
	县区区财政
	
	县区区财政
	
	县区区财政
	

	其它
	
	其它
	
	其它
	
	其它
	

	二、项目支出明细情况

	支出内容
	实际支出数
	会计凭证号
	备注

	文化廉政园的建设与改造
	123
	10月17#、10月20#
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	支出合计
	123
	
	

	三、项目绩效自评情况

	项目绩效定性目标及实施计划完成情况
	预  期 目 标
	实际完成

	
	铲除腐败行为的空间和土壤，提供良好的政治保证和法治保证。
	97%

	项目绩效定量目标（指标）及完成情况
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标（目标）值
	实际完成值

	
	项目产出指标
	数量指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	项目效益指标
	经济效益
指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	提高反腐倡廉的威慑力
	
	96%

	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益
指标
	遏制腐败的蔓延
	
	         96%

	
	
	
	
	
	

	
	
	服务对象满意度指标
	广大人民群众很满意
	
	96%

	
	
	
	
	
	

	绩效自评综合得分
	96%

	评价等次
	优

	四、评价人员

	姓名
	职称/职务
	单  位
	签字

	李宏
	党组书记
	野生荷花世界
	

	肖丽
	副主任
	野生荷花世界
	

	王彬
	办公室主任
	野生荷花世界
	

	评价组组长（签字）：         


                                                              年   月   日

	项目单位意见：


                                                项目单位负责人（签章）：
                                                              年   月   日

	主管部门意见：


                                                主管部门负责人（签章）：
                                                              年   月   日

	财政部门归口业务科室意见：


                                     财政部门归口业务科室负责人（签章）：
                                                              年   月   日


填报人（签名）：                          联系电话：
	五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况:文化廉政园的改造与建设，提升文化廉政基地的硬件设施的建设。资金全部有区财政统一调拨。
（二）项目资金使用及管理情况：认真执行财政监督检查职能，实行项目跟踪问效机制，建立事前审核，事中检控，事后检查制度，对专项资金的安全性、合理性和绩效情况跟踪问效，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保专项资金专款专用。
（三）项目组织实施情况：成立了以管委会党组书记为组长的项目领导小组和管理小组，制定了较为详细的项目管理制度、分工明确、责任落实，项目建设单位对在建工程的设计、施工、按照批复要求公开招标。
（四）综合评价情况及评价结论：文化廉政园的改造与建设从战略上高度关注，从严治党上打出组合拳，注重顶层整体设计和系统规划反腐败，扎实推进反腐败行动。
（五）项目主要绩效情况分析：按要求建立健全具体项目财务和绩效管理制度，资金的使用过程中发现的问题及时向主管部门和财政部门报告，建立问责机制、奖惩相关单位和责任人。
（六）主要经验及做法、存在问题和建议：建立和完善每月党风廉政绩效考核机制，做到党风廉政的责任制，充分发挥内部监督机制。
[bookmark: _GoBack]（七）附件：对项目工程及所需的主要实物和设备，严格按照政府采购规定，进行公开招标和集中采购，入为出的原则，使各项专款资金按规定的用途使用并达到预期的目标，严格按专项资金初审、审核制度，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表和文件要求为准，专项资金报账拨付要附有效、真实、合法的凭证。




